GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

FINIQUITO DE OBRA
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCION:; ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
CONTRATO: SSZ-SINFRA-LLPN-060-14
CONTRATISTA; ROBLES HERMANOS CONSTRUCCIONES, 8.A. DE C.V.

En las oficinas del: Centro de Salud Sauceda de la Borda, ubicado en el Municipio de Vetagrande,
del Estado de: Zacatecas siendo las 13:00 horas del dia 23 del mes de Junio del 2015. Se reunieron
los C. M.A.H. Arg. Carlos Gustavo Morales Gonzalez Subdirector de Infraestructura, Arg. Francisco
Javier Martinez Valdez Jefe del Departamento de Obras y la Ing. Rosa Maria Espinoza Goytia
. -Supervisora de Obra respectivamente de los Servicios de Salud de Zacatecas, y el C. Ing. Fernando
Alan Robles De la Torre en su caracter de Administrador Unico por parte del Contratista, con el
objeto de formalizar el FINIQUITO de obra y terminacion del contrato No. SSZ-SINFRA-LPN-060-14, lo
anterior con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y 139 al 142 de su Reglamento.

CONTRATO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El dia 29 de Septiembre de 2014; se celebré el contrato nlimero: SSZ-SINFRA-LPN-060-14, bajo la
modalidad de: Licitacién Publica Nacional, para la realizacién de los trabajos consistentes en:
Construccién y Equipamiento por Obra Nueva del Centro de Salud de Un Nucleo Bésico en Sauceda de
la Borda, en el Municipio de Vetagrande, Zac.

IMPORTE INICIAL Y TOTAL DEL CONTRATO

EI contrato inicial se celebrd por un monto de $3,130,583.40 (Tres millones ciento treinta mil quinientos
ochenta y tres pescs 40/100 M. N.), Incluyendo el L.V.A. ‘ /

IMPORTE TOTAL

Convenio Ampliatorio no. 1/15 del contrato No. SSZ-SINFRA-LPN-060-14 con fecha del 16 de
Enero de 2015 en plazo del 16 de Enero al 03 de Marzo de 2015

Convenio Ampliatoric no. 2115 del contrato No. SSZ-SINFRA-LPN-60-14 con fecha del 04 de
Marzo del 2015 por la cantidad de $229,416.60 (doscientos veintinueve mil cuatrocientos
dieciséis pesos 60/100 m.n.) con un periodo 04 al 30 de Marzo del 2015.

Convenio Ampliatorio no. 3/15 del contrato No. SSZ-SINFRA-LPN-020-14 con fecha del 31 de

Marzo de 2015 por la cantidad de $523,065.22 (quinientos veintitrés mil sesenta y cinco pesos
22/100 m.n.) con un periodo de 31 de Marzo al 15 de Mayo del 2015
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GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

FINIQUITO DE OBRA
DEPENDENCIA:  SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCION: ADMINISTRATIVA
PROGRAMA.
CONTRATO: SSZ-SINFRA-LPN-060-14
CONTRATISTA: ROBLES HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION REAL

Donde las fechas de inicio y terminacion reales de la obra fueron del 30 de Septiembre del 2014 al 14

, cile Mayo del 2015.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

(NOTA: DESCRIBIR cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes)

z : FECHA IMPORTE 1. V. A.
ESTIMACION NO. NO. DE FACTURA INCLUIDO
1 128 13/11/2014 $1,799,055.60
2 134 24/02/2015 $764,032.68
3 141 21/04/2015 $567,495.12
4 del Convenio 02/15 142 04/05/2015 $229,416.60
5 del Convenio 03/15 143 01/06/2015 $523,065.22
TOTAL CONTRATO $3,883,005,22
DATOS DE LA ESTIMACIC)N FINAL.
Niumero: 5 del Convenio No 03/15
Fecha de autorizacion: 18 de Mayc del 2015
Monto: $ 523,065.22
000018

(Las razones que justifiquen su aplicacion, en caso de existir)
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- FINIQUITO DE OBRA
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCION: ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: |
CONTRATO: SSZ-SINFRA-LPN-060-14
CONTRATISTA: . ROBLES HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Se adjunta al presente finiquito el Acta de Enhtrega — Recepcion respectiva, gue tuvo verificativo el dia
12 de Junio de 2015, donde el contratista entregd la Péliza de Fianza de Vicios Ocultos No. 3714-
. J3133-5 por un monto de: $ 313,058.34 (Trescientos trece mil cincuenta y ocho pesos 34/100 M. N. ) y

una segunda Fianza de Vicios Ocultos derivado del Convenio Ampliatorio 02/15 No. 3714-03811-8 por

un monto de : $22,941.68 (veintidos mil novecientos cuarenta y un pesos 66/100 m.n.) ) y una tercera

Fianza de Vicios Ocultos derivado del Convenio Ampliatorio 03/15 No. 3714-03881-5 por un mento de :

$52,306.52 (cincuenta y dos mil trecientos seis pesos 52/100 m.n.): obteniendo un total por las Fianzas

de $388,306.52 (Trescientos ochenta y ocho mil trecientos seis pesos 52/100m.n.). Por lo que derivado
de lo anterior se hace constar la siguiente declaracion:

Que la Empresa ROBLES HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. a través de el C. ING.
FERNANDO ALAN ROBLES DE LA TORRE en su caracter de Representante Legal manifiesta que
Los Servicios de Salud de Zacatecas no tiene adeudos pendientes de pago respecto del contrato No.
SSZ-SINFRA-LPN-060-14, por lo que ambas partes proceden a dar por terminados los derechos y
obligaciones generados a razén del contrato de referencia, y manifiesta su conformidad con el presente
finiquito, estando cierto de que no tendra derecho a ulterior reclamacién ante la contratante, por ello
garantiza los trabajos realizados mediante la fianza No. 3714-03133-5 por un monto de: $ 313,058.34
{Trescientos trece mil cincuenta y ocho pesos 34/100 M. N. ) y una segunda Fianza de Vicios Ocultos
“erivada del Convenio Ampliatorio 02/15 No. 3714-03811-8 por un monto de : $22,941.66 (veintidds mil
" novecientos cuarenta y un pesos 66/100 m.n.) ) y una tercera Fianza de Vicios Ocultos derivado del
Convenio Ampliatorio 03/15 No, 3714-03881-5 por un monto de : $52,306.52 (cincuenta y dos mil-
trecientos seis pesos 52/100 m.n.) obteniendo un total por las Fianzas de $388,306.52 (Trescientos
ochenta y ocho mil trecientos seis pescs 52/100m.n.)Expedidas por: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE
C.V. para responder por Vicios Ocultos que se presenten en fa obra, durante el lapso de tiempo que la
ley de la materia establece.
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FINIQUITO DE OBRA
DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DIRECCION: ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
CONTRATO: SSZ-SINFRA-LPN-060-14
CONTRATISTA: ROBLES HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Nombre: ING. Fernando Alan Robles de la Torre.

W ' Representante: Legal de la Empresa

RECIBEN (Por parte de la DEPENDENCIA O ENTIDAD):

ombre: Arq. Carlos Gustavo Morales Gonzélez
Titular: Subdirector de Infraestructura en salud
Cargo: Subdirector de Infraestructura en salud
Nombre: Arq. Francisco Javier Martinez

Valdez _ '

Titular: Jefe del Departamento de Obras
Cargo: Jefe del Departamento de Obras
Nombre: Ing. Rosa Maria Espinoza Goytia
Titular: Supervisora de Obra
Cargo: Supervisor de Obra
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