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Trimestre 1: Enero-Marzo

157 2.2.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica en Salud

No hay
actividades
programadas
para el primer
trimestre, si no
SSZ C.1Obras en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud hasta el dltimo
225 (PMI) registradas. trimestre del afio.
No se han
ejecutado

Documento-Elaborar 3 3 0 0.00% 0.00%

acciones de
mantenimiento
derivado de los
tiempos en los
procesos
administrativos
SSZ C.2 Unidades Médicas con acciones de mantenimiento de contratacion
2.25 ejecutadas. de los mismos.
Trimestre 2: Enero-Junio

Unidad-Rehabilitar 257 263 0 0.00% 0.00%

157 2.2.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica en Salud

Actividades para
este indicador

Documento-Elaborar 3 3 0 0.00% 0.00% estan
programadas
SSZ C.1 Obras en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud para el Ultimo
2.25 (PMI) registradas. trimestre del afio.

Procesos de

Unidad-Rehabilitar 257 263 25 9.73% 9.51% licitacion en
SSZ C.2 Unidades Médicas con acciones de mantenimiento tramite, adn no
225 ejecutadas. se han concluido.
Tril 3: Ener iembre

157 2.2.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica en Salud

Actividades para

Documento-Elaborar 3 3 0 0.00% 0.00% este indicador
programadas
SSZ C.1 Obras en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud para el dltimo
225 (PMI) registradas. trimestre del afio.
Los procesos de
SSZ C.2 Unidades Médicas con acciones de mantenimiento Unidad-Rehabilitar 257 263 42 16.34 % 15.97 % licitacion van
225 ejecutadas. avanzando.

Trimestre 4: Enero-Diciembre
157 2.2.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica en Salud

SSZ C.1 Obras en el Plan Maestro de Infraestructura en Salud
225 (PMI) registradas.

SSZ C.2 Unidades Médicas con acciones de mantenimiento
225 ejecutadas.

Documento-Elaborar 3 3 0 0.00% 0.00%

Unidad-Rehabilitar 257 263 0 0.00% 0.00%



